АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Лихославль









21.11.2018								                                              № 454


Об утверждении инвестиционной программы «Строительство котельной мощностью 8,0 МВт по адресу: Тверская область, Лихославльский район, 
г. Лихославль, ул. Вагжанова»


Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Лихославльского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить инвестиционную программу «Строительство котельной мощностью 8,0 МВт по адресу: Тверская область, Лихославльский район, г. Лихославль, ул. Вагжанова» (прилагается).
2. Назначить администратором инвестиционной программы «Строительство котельной мощностью 8,0 МВт по адресу: Тверская область, Лихославльский район, г. Лихославль, ул. Вагжанова» (далее – инвестиционная программа) отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского района 
3. Контроль за исполнением инвестиционной программы возложить на заместителя главы администрации Лихославльского района Кричкина М.Ю.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Наша жизнь» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Лихославльский район» в сети Интернет.


Глава Лихославльского района			                                                  Н.Н.Виноградова




Приложение 
к постановлению администрации 
Лихославльского района 
от 21.11.2018 № 454







Инвестиционная программа 
«Строительство котельной мощностью 8,0 МВт по адресу: Тверская область, Лихославльский район, г. Лихославль, ул. Вагжанова»
















Лихославль, 2018 год



1. Социально-экономическое обоснование необходимости реализации инвестиционной программы

Существующая котельная № 1 производит тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения потребителей улиц Лихославльская, Вагжанова, пер.Свободный в г.Лихославле, а также для нужд производства АО «Лихославльский радиаторный завод» (далее – АО «ЛРЗ»).
Потребители тепловой энергии:
- многоквартирные дома - 19 шт.;
- детский сад «Малышок» на 210 мест.
Собственником котельной № 1 является АО «Лихославльский радиаторный завод» (далее – АО «ЛРЗ»). Котельная № 1 построена в 1970 году и введена в эксплуатацию в 1971 году. За всё время эксплуатации (47 лет) проводились только текущие ремонтно-профилактические работы и аварийная замена теплотехнического оборудования. На текущий период физический износ котельного оборудования составляет более 90%. Оборудование котельной морально устарело, что служит причиной его ненадёжной работы, возникновением периодических сбоев в работе котельной, поставкой теплоносителя ненадлежащего качества, повышением себестоимости производства тепловой энергии, перерасхода топливно-энергетических ресурсов и как следствие несению убытков. В сложившейся ситуации единственным выходом является строительство новой котельной.

2. Обоснование необходимости участия муниципального образования Лихославльский район Тверской области в решении проблемы

Котельная № 1 является единственным источником тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения потребителей улиц Лихославльская, Вагжанова, пер. Свободный в г. Лихославле. Собственник котельной № 1, АО «ЛРЗ», поставляет тепловую энергию МУП «Теплоэнергетическая компания» Лихославльского района. Письмом от 04.04.2014 исх. №01/ГИ-344 АО «ЛРЗ» заявило о прекращении поставки тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения потребителей с 01.03.2017, соответственно, проведение реконструкции существующей котельной собственник не рассматривает.
Строительство новой котельной за счёт бюджета МО «Лихославльский район» не представляется возможным ввиду дефицита бюджета.

3. Цели реализации инвестиционной программы

Основной целью реализации инвестиционной программы является обеспечение качественного теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей, отвечающего нормам СанПин.
Ввод объекта в эксплуатацию позволит сбалансировать производство тепловой энергии и её реализацию, снизить себестоимость производства тепловой энергии за счёт отсутствия эксплуатационного персонала котельной и более выгодного расположения котельной на местности (уменьшение длины трубопровода до первого потребителя), повысить качество теплоснабжения, горячего водоснабжения и надёжность работы системы.


4. Основные мероприятия по реализации инвестиционной программы по созданию объекта капитального строительства

Для реализации инвестиционной программы капитального строительства объекта: «Строительство котельной мощностью 8,0 МВт по адресу: Тверская область, Лихославльский район, г. Лихославль, ул. Вагжанова» необходимо провести следующие мероприятия:
- аккумулировать достаточное количество финансовых средств;
- подготовить конкурсную документацию для проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации;
- провести конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ;
- выполнить строительно-монтажные работы по строительству котельной.

5. Срок реализации инвестиционной программы по созданию объекта капитального строительства

Проектно-сметная документация на «Строительство котельной мощностью 8,0 МВт по адресу: Тверская область, Лихославльский район, г. Лихославль, ул. Вагжанова» разработана, положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» получено. Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости строительства. Начало строительно-монтажных работ запланировано на 2 квартал 2019 года, ввод объекта в эксплуатацию – до начала отопительного сезона 2019-2020 годов.

[bookmark: _GoBack]6. Объем средств, необходимый для реализации инвестиционной программы по созданию объекта капитального строительства, с разбивкой по годам, согласно сводному сметному расчету стоимости строительства
тыс. руб.
	Наименование работ
	Срок исполнения
	Всего
	2018
	2019

	
	
	
	Средства областного бюджета
	Средства местного
бюджета
	Средства областного бюджета
	Средства местного
бюджета

	ПИР
	2018
	3717,99
	0
	3717,99
	
	

	Строительство
	2019
	32 880,66
	0
	0
	26 304,528
	6 576,132

	Итого
	
	36598,65
	0
	3717,99
	26304,528
	6576,132



7. Обоснование объема средств, необходимого для реализации инвестиционной программы по созданию объекта капитального строительства

	№
п/п
	Наименование показателя
	Сметная стоимость (тыс. руб.)

	1
	Основные объекты строительства
	20900,04

	2
	Объекты энергетического хозяйства
	1518,24

	3
	Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
	2171,14

	4
	Благоустройство и озеленение территории
	1298,56

	5
	Прочие работы и затраты
	869,25

	6
	Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	572,6

	7
	Проектные и изыскательские работы
	3632,25

	8
	Непредвиденные затраты
	607,79

	9
	НДС (18%)
	5028,78

	
	ИТОГО:
	36 598,65



8. Структура источников финансирования инвестиционной программы по созданию объекта капитального строительства

Финансирование объекта «Строительство котельной мощностью 8,0 МВт по адресу: Тверская область, Лихославльский район, г. Лихославль, ул. Вагжанова» предусмотрено за счет средств местного, областного бюджетов. 

9. Механизмы реализации инвестиционной программы по созданию объекта капитального строительства

Общее руководство реализацией программы осуществляется администрацией Лихославльского района Тверской области.
Механизм реализации базируется на принципах социального партнёрства областных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с учётом распределения полномочий и ответственности всех участников программы.
Муниципальным заказчиком программы является администрация Лихославльского района Тверской области, являющаяся одновременно получателем субсидии из областного бюджета Тверской области, предоставляемой на реализацию инвестиционных программ в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области.
Муниципальный заказчик программы в установленном законодательством порядке заключает муниципальные контракты на выполнение предусмотренных проектно-сметной документацией строительно-монтажных работ, организует строительный контроль выполнения объёмов работ и ежемесячно производит финансирование выполненных этапов работ на основе исполнительной документации и подписанных подрядчиком, заказчиком и органом, осуществляющим строительный контроль актов выполненных работ (акты по формам КС-2 и справки по форме КС-3) в пределах утверждённой сметной стоимости.

10. Механизмы управления и контроля за реализацией инвестиционной программы по созданию объекта капитального строительства

Исполнители программных мероприятий ежеквартально и ежегодно отчитываются перед администрацией Лихославльского района Тверской области о ходе выполнения мероприятий инвестиционной программы и эффективности использования выделенных финансовых средств областного и районного бюджетов.
В течение всего периода реализации инвестиционной программы расходы на реализацию утверждённой программы подлежат включению в бюджет Лихославльского района в объёме, предусмотренном в действующей редакции инвестиционной программы на соответствующий финансовый год.
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