
 

 
 

П А С П О Р Т 
 

национального проекта (программы)1 
 

Безопасные и качественные автомобильные дороги 
 

1. Основные положения 
 
Краткое наименование национального 
проекта БКАД Срок начала и окончания 01.09.2018 – 31.12.2024 

Куратор национального проекта Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
Акимов Максим Алексеевич 

Руководитель национального проекта Министр транспорта Российской Федерации  
Дитрих Евгений Иванович 

Администратор национального проекта Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации  

Дороги_26.06.2018 



2 

2. Цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта 
 

№ 
п/п 

Цель, целевой показатель, 
дополнительный показатель2 

Уровень 
контроля 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Доля автомобильных дорог 
регионального значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям1, % 

Совет  43,1 01.01.2018 44,5 45,2 46,4 47,6 48,8 50 

1.1. 

Количество субъектов, 
актуализировавших нормативы 
финансовых затрат на выполнение 
работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения, с 
учетом нормативов финансовых 
затрат по автомобильным дорогам 
общего пользования федерального 
значения, утвержденных 
Правительством Российской 
Федерации нормативами 

Президиум 
Совета 13 31.12.2017 85 85 85 85 85 85 

1 По данным формы статистической отчетности 1-ДГ по состоянию на 31 декабря 2017 г. общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения составляет 511 тысяч км. 
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№ 
п/п 

Цель, целевой показатель, 
дополнительный показатель2 

Уровень 
контроля 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.2 

Доля финансового обеспечения 
работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержания 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения, % от 
потребности, рассчитанной на 
основании нормативов финансовых 
затрат, утвержденных 
Правительством Российской 
Федерации для автомобильных 
дорог общего пользования 
федерального значения  

Президиум 
Совета 17 31.12.2017 30 35 40 45 50 50 

1.3. 

Доля дорожной сети 38 крупнейших 
городских агломераций2, 
находящаяся в нормативном 
состоянии, % 

Президиум 
Совета 52,5 31.12.2017 57 64 69 76 81 85 

1.4. 
Доля дорожной сети 45 городских 
агломераций3, находящаяся в 
нормативном состоянии, % 

Президиум 
Совета 41 31.12.2017 44 48 53 59 64 70 

2. 

Доля автомобильных дорог 
федерального и регионального 
значения, работающих в режиме 
перегрузки4, % 

Совет  10,2%  31.12.2017 10,1% 9,9% 9,7% 9,5% 9,3% 9,2% 

2 Расположенных в 36 субъектах Российской Федерации. 
3 Расположенных в 45 субъектах Российской Федерации. 
4Достижение данного целевого показателя достигается за счет реализации мероприятий, предусмотренных комплексным планом развития магистральной 
инфраструктуры. 
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№ 
п/п 

Цель, целевой показатель, 
дополнительный показатель2 

Уровень 
контроля 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.1 

Доля автомобильных дорог 
федерального значения, 
работающих в режиме перегрузки, 
% 

Президиум 
Совета 22,39% 31.12.2017 21,92 21,69 21,46 21,24 20,84 20,15 

2.2 

Доля автомобильных дорог 
регионального значения, 
работающих в режиме перегрузки, 
% * 

Президиум 
Совета 9% 31.12.2017 8,85 8,7 8,55 8,4 8,25 8,1 

3. 

Количество мест концентрации 
дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-опасных 
участков) на дорожной сети, % 

Совет  100 31.12.2017 91,7  83,4  75,1  66,8  56,5  50 

3.1 

Количество мест концентрации 
дорожно-транспортных 
происшествий на дорожной сети 
городских агломераций, % 

Президиум 
Совета 100 31.12.2017 73 50 45 39 33 25 

4. 
Количество погибших в дорожно-
транспортных происшествиях на 
100 тысяч человек 

Совет  13  31.12.2017 12,9  12,5  12  11  8  4  

5 

Выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог необщего 
пользования Минобороны России, 
доля в % от закрепленной сети 

Президиум 
совета 75 01.01.2018 - 

31.12.2018 100 100 100 100 100 100 

6 

Выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог необщего 
пользования Минобороны России, 
доля в % от поставленных задач 

Президиум 
совета 23 01.01.2018 - 

31.12.2018 100 100 100 100 100 100 

  

Дороги_26.06.2018 



5 

 
3. Структура национального проекта 

 
№ 
п/п 

Наименование  
федерального проекта  

Сроки  
реализации Руководитель федерального проекта 

1. Дорожная сеть 01.09.2018 – 31.12.2024 Первый заместитель Министра транспорта 
Российской Федерации 

2. Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства 01.09.2018 – 31.12.2024 Первый заместитель Министра транспорта 

Российской Федерации 

3. Безопасность дорожного движения 01.09.2018 – 31.12.2024 
Первый заместитель Министра внутренних дел 
Российской Федерации  
Горовой Александр Владимирович 

4. Автомобильные дороги необщего 
пользования Минобороны России  01.09.2018 – 31.12.2024 

Заместитель Министра обороны Российской 
Федерации 
Булгаков Дмитрий Витальевич  
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4. Задачи и результаты национального проекта 
 

4.1. Федеральный проект «Дорожная сеть» 
 

№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок  

реализации 
Ответственный 

исполнитель 
1. Проведение работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, содержанию и 

обустройству автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети 
1.1. 

Определение участков дорожной сети субъектов Российской Федерации, которые должны в 
нормативном состоянии, дорожной сети городских агломераций (сформированы перечни 
автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) 

15.09.2018 

Росавтодор, 
Росавтодор, 

Органы 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации 

1.2. Утверждение Правительством Российской Федерации Правил распределения и 
предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российский Федерации на 
реализацию мероприятий национального проекта, распределения данных трансфертов 

01.10.2018 Минтранс России 

1.3. 

Формирование программ проведения дорожных работ в субъектах Российской Федерации в  
том числе направленные на ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий, включая работы в городских агломерациях 

01.11.2018 

Росавтодор, 
Росавтодор, 

Органы 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации 

1.4. Разработка и утверждение распоряжением Минтранса России регламента взаимодействия 
Минтранса России, Росавтодора, Государственной компании «Автодор», ФАУ «Росдорнии», 
администраций субъектов и муниципальных образований в рамках реализации национального 
проекта 

01.11.2018 Минтранс России 

1.5. Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении трансфертов, 
предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по 
достижению вышеуказанных показателей национального проекта, соблюдения утвержденного 
регламента взаимодействия 

01.03.2019 

Росавтодор, 
Органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
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№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок  

реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Федерации 

1.6. 
На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения, дорожной сети городских агломераций выполненные дорожные работы в целях 
приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий 

01.12.2019 

Росавтодор, 
Органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации 

1.7. На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения, дорожной сети городских агломераций выполненные дорожные работы в целях 
приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий 01.12.2020 

Росавтодор, 
Органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации 

1.8. На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения, дорожной сети городских агломераций выполненные дорожные работы в целях 
приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий 01.12.2021 

Росавтодор, 
Органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации 

1.9. На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения, дорожной сети городских агломераций выполненные дорожные работы в целях 
приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий 01.12.2022 

Росавтодор, 
Органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации 

1.10. На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения, дорожной сети городских агломераций выполненные дорожные работы в целях 
приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий 01.12.2023 

Росавтодор, 
Органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации 

1.11. На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 01.12.2014 Росавтодор, 
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№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок  

реализации 
Ответственный 

исполнитель 
значения, дорожной сети городских агломераций выполненные дорожные работы в целях 
приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий 

Органы 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации 
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4.2. Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок  
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

1. Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения 
 

1.1 Проведение конкурсные процедур при внедрении автоматических пунктов весогабаритного 
контроля 

31.12.2020 Органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации 

1.2 Разработка и принятия нормативной правовой базы для внедрения региональной системы 
взимания платы 

31.12.2021 Минтранс России 

1.3 Внедрение автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах 
регионального и местного значения в 60 субъектов Российской Федерации 

31.12.2022 Органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации 

1.4 Внедрение пилотных проектов региональных систем взимания платы в субъектах Российской 
Федерации  

31.12.2023 Органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации 

1.5 Внедрение 700 автоматических пунктов весогабаритного контроля 31.12.2024 Органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации 

1.6 Внедрение региональных систем взимания платы в 30 субъектах Российской Федерации с 
учетом возможной интеграции с федеральной системой взимания платы 

31.12.2024 Органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации 

2. Внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок  
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
2.1 Утверждена концепция внедрения технологий беспроводной связи устройств в целях 

цифровизации дорожного хозяйства 
25.12.2019 Минтранс России, 

Росавтодор, ГК 
«Автодор», ФАУ 
«РОСДОРНИИ» 

2.2 Утверждены методические рекомендации по проведению мероприятий по улучшению 
условий дорожного движения и повышению безопасности дорожного движения в целях 
ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, включающие типовые 
решения 

25.12.2019 Минтранс России, 
Росавтодор, ФАУ 
«РОСДОРНИИ» 

2.3 Утвержден Порядок проведения аудита безопасности дорожного движения 25.12.2020 Минтранс России  
2.4 Внедрение интеллектуальных энергосберегающих технологий освещения дорог на 

экспериментальном уровне 
25.12.2020 Росавтодор, ГК 

«Автодор», 
Органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации 

2.5 Разработка технологий, обеспечивающих обнаружение пешеходов, препятствий и других 
транспортных средств в условиях ограниченной видимости и предотвращающих опасное 
сближение и столкновение с ними  

25.12.2020 Минпромторг 
России 

2.6 Разработка и принятие стандарта использования технологий беспроводной связи устройств в 
дорожном хозяйстве  

25.12.2021 Росавтодор, 
Росстандарт 

2.7 Внедрение в пилотном режиме на автомобильных дорогах общего пользования технологий 
беспроводной связи устройств 

25.12.2023 Росавтодор, ГК 
«Автодор» 

3. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением 
правил дорожного движения 

3.1 Разработка нормативной правовой базы для внедрения системы «свободный поток» и 
соответствующего контроля за внесением платы на платных дорогах  

31.12.2019 Минтранс России 

3.2 Внедрение 1000 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 31.12.2020 Росавтодор, ГК 
«Автодор», 
Органы 
исполнительной 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок  
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

власти субъектов 
Российской 
Федерации 

3.3 Внедрение 100 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на 
автомобильных дорогах федерального значения 

31.12.2019 Росавтодор, ГК 
«Автодор» 

3.4 Внедрение 3000 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 31.12.2021 Росавтодор, ГК 
«Автодор», 
Органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации 

3.5 Внедрение 200 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на 
автомобильных дорогах федерального значения 

31.12.2020 Росавтодор, ГК 
«Автодор» 

3.6 Внедрение 300 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на 
автомобильных дорогах федерального значения 

31.12.2021 Росавтодор, ГК 
«Автодор» 

3.7 Внедрение системы контроля за внесением платы при движении по платным дорогам 
«свободный поток» 

31.12.2021 ГК «Автодор» 

3.8 Внедрение 6000 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 31.12.2022 Росавтодор, ГК 
«Автодор», 
Органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации 

3.9 Внедрение 387 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на 
автомобильных дорогах федерального значения 

31.12.2022 Росавтодор, ГК 
«Автодор» 

3.10 Внедрение 8000 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 31.12.2023 Росавтодор, ГК 
«Автодор», 
Органы 
исполнительной 
власти субъектов 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок  
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Российской 
Федерации 

3.11 Внедрение 10000 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 31.12.2024 Росавтодор, ГК 
«Автодор», 
Органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации 

3.12 Внедрение автоматических систем управления дорожным движением в 38 агломерациях 31.12.2024 Органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации 

4. Применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование инфраструктурной ипотеки, 
контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов 

4.1. Заключение к 2025 году 5-ти контрактов жизненного цикла 31.12.2024 Минтранс России  

4.1.1. 

Выполнение научно-исследовательских работ направленных на подготовку оптимальных 
форматов реализации контрактов жизненного цикла с учетом необходимого нормативно-
правового регулирования, а также формирование организационно-правовых схем и 
финансовых моделей для расширения практики применения контрактов жизненного цикла, 
включая подготовку методик в сфере отраслевого ценообразования 

31.12.2020 Минтранс России 
Росавтодор 

4.1.2. Принятие необходимых нормативных правовых актов, позволяющих реализовывать 
контракты жизненного цикла в наиболее оптимальных форматах  31.12.2021 Минтранс России 

4.1.3. Заключение 3-х пилотных контрактов жизненного цикла,  в различных форматах с учетом 
соответствующих организационно-правовых схем и финансовых моделей  31.12.2022 Минтранс России 

4.1.4. Мониторинг заключенных контрактов жизненного цикла с ежегодным подведением итогов 
по разработанным критериям 31.12.2023 Минтранс России 

4.1.5. Заключение 2-х контрактов жизненного цикла,  в наиболее оптимальных форматах с учетом 
результатов проведенного мониторинга  31.12.2024 Минтранс России 

4.1.1. Выполнение научно-исследовательских работ направленных на подготовку оптимальных 
форматов реализации контрактов жизненного цикла с учетом необходимого нормативно- 31.12.2019 Минтранс России 

Росавтодор 

Дороги_26.06.2018 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок  
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

правового регулирования, а также формирование организационно-правовых схем и 
финансовых моделей для расширения практики применения контрактов жизненного цикла  

4.1.2. Принятие необходимых нормативных правовых актов, позволяющих реализовывать 
контракты жизненного цикла в наиболее оптимальных форматах  31.12.2020 Минтранс России 

4.1.3. Заключение 3-х пилотных контрактов жизненного цикла,  в различных форматах включая 
организационно-правовые схемы и финансовые модели  31.12.2021 Минтранс России 

4.1.4 Мониторинг заключенных контрактов жизненного цикла с ежегодным подведением итогов 
по разработанным критериям   31.12.2023 Минтранс России 

4.1.5. Заключение 2-х контрактов жизненного цикла,  в наиболее оптимальных форматах с учетом 
результатов проведенного мониторинга  31.12.2024 Минтранс России 

4.2. Ввод в действие Реестра инноваций и наилучших технологий, материалов и технологических 
решений повторного применения  31.12.2024 Минтранс России  

4.2.1 
Принятие приказа Минтранса России о Порядке формирования (наполнения) и ведения 
Реестра инноваций, наилучших технологий, материалов и технологических решений 
повторного применения 

31.12.2020 Минтранс России 

4.2.2. 

Выполнение научно-исследовательской работы по созданию Реестра инноваций, наилучших 
технологий, материалов и технологических решений повторного применения, посредством 
адаптации Автоматизированной системы учета, мониторинга и контроля внедрения 
инноваций Росавтодора к нуждам всей отрасли (баз данных с web интерфейсом) 

31.12.2019 Минтранс России 

4.2.3. Наполнение баз данных с web интерфейсом Реестра инноваций, наилучших технологий, 
материалов и технологических решений повторного применения 31.12.2021 Минтранс России 

4.2.4. Пилотный запуск баз данных с web интерфейсов  Реестра инноваций, наилучших технологий, 
материалов и технологических решений повторного применения 31.12.2022 Минтранс России 

4.2.5 Ввод в действие Реестра инноваций, наилучших технологий, материалов и технологических 
решений повторного применения 31.12.2024 Минтранс России  

5. Доведение норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные 
материалы до 100 процентов 

5.1. Доведение норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100 процентов 31.12.2024 Минфин России 

6. Внедрение общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех 
уровней (в 2019 году) 

6.1. В систему внесена информация о 100% автомобильных дорог 31.12.2019 ФКУ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок  
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

«Ространсмодерн
изация»  

6.2. Приняты нормативные правовые акты, обязывающие владельцев автомобильных дорог 
производить актуализацию данных в системе 31.12.2019 

ФКУ 
«Ространсмодерн

изация»  

6.3. Проведено обучение не менее чем 2 представителей от каждой организации - владельца 
автомобильной дороги 31.12.2019 

ФКУ 
«Ространсмодерн

изация»  

7. Создание системы повышения квалификации для работников дорожного хозяйства 31.12.2020 ФАУ 
«Росдорнии» 

8. Создание (придание функций ФАУ «РОСДОРНИИ») Общеотраслевого Центра компетенций 
(и аккредитации) по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и 
содержания автомобильных дорог. 

01.12.2019 ФАУ 
«Росдорнии» 

9. 

Не менее чем в 20 городских агломерациях проведены мероприятия по комплексному 
развитию систем городского общественного транспорта (автомобильного и электрического) 31.12.2024 

Минтранс России, 
органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации  
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4.3. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»5 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный 
исполнитель 

1. Усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения, а также повышение требований к уровню их 
профессиональной подготовки 

1.1. Введение дополнительных квалификационных требований по допуску водителей к 
осуществлению перевозок пассажиров и грузов, в том числе обязательному прохождению 
профессионального обучения и повышению квалификации. 

31.12.2019 Минтранс России 

1.2. Разработка нормативных правовых актов, направленных на усиление ответственности за 
отдельные, наиболее опасные правонарушения в области безопасности дорожного движения 

31.12.2020 МВД России,  
Минтранс России 

1.3. Разработаны дополнительные требования к комплексам фото-видеофиксации нарушений в 
области безопасности дорожного движения, работающим в автоматическим режиме  

31.12.2019 МВД России  

2. Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения 
2.1. Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения 

безопасности дорожного движения оснащены: 
- автоматизированными рабочими местами инспекторов дорожно-патрульной службы 
(планшетами с установленным программным обеспечением и печатающими устройствами, не 
менее 45 тысяч единиц); 
- патрульными автомобилями, оборудованными техническими средствами фиксации 
обстановки внутри и снаружи автомобиля и техническими средствами для работы на месте 
дорожно-транспортного происшествия (не менее 31,6 тысяч единиц); 
- специальными техническими средствами измерений, используемые при осуществлении 
федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения за 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и иных требований 
нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения при 
строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог (не менее 2,8 
тысяч комплектов) 

01.01.2019 -  
31.12.2024 

 

МВД России  
 

2.2. Приобретено техническое (серверное) оборудование и программное обеспечение для 
обработки видеоматериалов о нарушениях правил дорожного движения, поступивших от 
граждан и обеспечено функционирование каналов связи («Народный инспектор») 

31.12.2024 
 

МВД России  
 

5 Раздел сформирован по предложениям МВД России 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный 
исполнитель 

2.3. Приобретены передвижные пункты технического контроля транспортных средств (не менее 
643 единиц) 

01.01.2019 -  
31.12.2021 

МВД России 

2.4. Осуществлена поверка и ремонт имеющихся в подразделениях, осуществляющих 
контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения 
специальных технических средств измерений, используемых при осуществлении 
федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения за 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и иных требований 
нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения при 
строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог (не менее 9,7 
тысяч комплектов) 

01.01.2019 -  
31.12.2024 

 

МВД России 

2.5. Проведена ежегодная поверка диагностического оборудования передвижных пунктов 
технического осмотра (не менее 1,3 тысяч единиц) 

01.01.2019 - 
31.12.2021 

МВД России 

2.6. Обучены (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) сотрудники 
подразделений, осуществляющих федеральный государственный надзор в области 
обеспечения безопасности дорожного движения (не менее 28 тысяч) 

01.01.2019 -  
31.12.2024 

 

МВД России 

2.7. Обеспечена автоматизация контрольно-надзорной деятельности и доступ к информационно-
телекоммуникационной сети интернет для использования сотрудниками подразделений, 
осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности 
дорожного движения при осуществлении федерального государственного надзора 

01.01.2019 - 
31.12.2020 

 

МВД России 

2.8. Создан и функционирует информационный центр по безопасности дорожного движения 31.12.2019 
 

МВД России 

2.9. Разработаны, созданы и изготовлены фильмы и социальные ролики, для размещения на 
федеральных телеканалах, радиостанциях и иных информационных ресурсах 

01.01.2019 -  
31.12.2024 

 

МВД России 

2.10 Проведены социальные компании, направленные на привлечение внимания населения к 
основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике 

01.01.2019 -  
31.12.2024 

 

МВД России 

2.11. Утвержден межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой 
информации вопросов безопасности дорожного движения 

31.12.2024 МВД России 
Минтранс России 
Минздрав России 
МЧС России 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный 
исполнитель 

Минкультуры 
России 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации  
Органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации 
 
 

2.12 Обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем 
тахографического контроля соблюдения водителями автотранспортных средств режима труда 
и отдыха 

01.01.2019 - 
313.12.2024 

ФБУ 
«Росавтотранс» 

3. Развитие нормативного правого и нормативно-технического регулирования в области безопасности дорожного движения 
3.1. Приняты нормативные правовые акты, усовершенствующие деятельность владельцев 

автодорог и владельцев транспортных средств 
01.01.2019  

-  
31.12.2024 

МВД России 
Минтранс 
России 
 

3.2. Разработаны документы, регламентирующие требования к организации дорожного движения 01.01.2019  
-  

31.12.2024 

МВД России 
Минтранс 
России 
 

3.3. Разработаны нормативные правовые акты в области медицинского обеспечения безопасности 
дорожного движения 

01.01.2019  
-  

31.12.2024 

МВД России 
Минздрав 
России 
Минтранс 
России 
 

3.4. Разработаны нормативные правовые акты по совершенствованию деятельности в сфере 
управления безопасностью дорожного движения 

01.01.2019  
-  

МВД России 
Минтранс 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный 
исполнитель 

 31.12.2024 
 

России 
Минздрав 
России 
МЧС России 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации  
Минпромторг 
России 

4. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 

  

4.1. Утверждены документы (соглашение или технологическая карта межведомственного 
взаимодействия) для осуществления межведомственного электронного взаимодействия МВД 
России и Минздрава России 

31.12.2019 Минздрав 
России 
Минкомсвязь 
России 
МВД России 

4.3. Осуществляется обмен между МВД России и Минздравом России сведениями о выданных 
медицинских заключениях о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, 
медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными 
средствами 

01.01.2020 –  
31.12.2024 

Минздрав 
России 
Минкомсвязь 
России 
МВД России 

4.4. Создан программный продукт для информирования граждан  о местах расположения 
экстренных оперативных служб и способах связи с ними 

31.12.2019 Минкомсвязь 
России 
Минпромторг 
России 
МЧС России 
Минтранс 
России 
МВД России 
Органы 
исполнительной 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный 
исполнитель 

власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 

4.6. Оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса 
«С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях (не менее 844 ед) 

31.12.2020 
 

Минздрав 
России  
органы 
исполнительной 
власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 

 
4.7. Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и 

технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происшествий 

31.12.2020 
 

МЧС России 

4.8. Проведены учения и соревнования с участием пожарно-спасательных подразделений, а также 
с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб 

01.01.2019 – 
31.12.2024 

Минздрав 
России  
МЧС России  
МВД России 
органы  
исполнительной 
власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 

5. Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им 
навыков безопасного поведения на дорогах 

  

5.1. Разработаны нормативные правовые акты, регламентирующие обучение детей основам 
правил дорожного движения, подготовку соответствующих педагогических кадров, а также 
установлены требования к учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса 

31.12.2020 
 

Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 
МВД России 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный 
исполнитель 

Минздрав 
России 

5.2. Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы 
для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма 

31.12.2020 
 

Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 
МВД России 

5.3. Проведен Всероссийский конкурс «Лучший специалист по обучению детей основам правил 
дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах» 

01.01.2019 – 
31.12.2024 

Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 
МВД России 

5.4. Обустроены центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с учетом 
оснащения этих центров мобильными автогородками, развита система обучения детей в 
детско-юношеских автошколах, детских авто-, мото-, вело-, картинг-клубах и секциях 

01.01.2019 – 
31.12.2024 

 

Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 
МВД России 
Минздрав 
России 
МЧС России 
Минкультуры 
России 
Органы 
исполнительной 
власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 

5.5. Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике 
безопасности дорожного движения 

01.01.2019 – 
31.12.2024  

 

Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный 
исполнитель 

Росмолодежь 
МВД России 
Органы 
исполнительной 
власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 

5.6. Организована система работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного 
движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению 
безопасности юных пассажиров 

01.01.2019 – 
31.12.2024 

Минздрав 
России 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 
МВД России 
Органы 
исполнительной 
власти 
субъектов 
Российской 
Федерации 
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4.4. Федеральный проект «Автомобильные дороги необщего пользования Минобороны России» 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный 
исполнитель 

1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог необщего пользования 
Минобороны России, 150 км постоянно 

Минобороны 
России, 

А.В. Ярошевич 
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5.  Финансовое обеспечение реализации национального проекта 
 

№ Наименование национального проекта и источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации, млрд. рублей 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

 Национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (всего) 

Предусмотрено 536,0 549,8 594,0 549,5 565,6 584,6 3379,6 
Дополнительная 

потребность 481,3 571,3 631,6 779,2 879,3 893,1 4236,0 

1. Федеральный проект «Дорожная сеть» Предусмотрено 536,0 549,8 594,0 549,5 565,6 584,6 3379,6 
Дополнительная 

потребность 379,4 474,6 535,7 684,7 783,7 800,6 3658,7 

1.1.  Проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения в целях 
приведения их в нормативное состояние и ликвидации мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий, в том 
числе 

Предусмотрено  327,0 337,8 349,0 360,7 372,8 385,4 2132,8 

Дополнительная 
потребность 

144,8 234,7 310,4 435,4 547,1 571,3 2243,7 

межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета 

Предусмотрено 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 21,0 
Дополнительная 

потребность 
144,8 234,7 310,4 435,4 547,1 571,3 2243,7 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации (на основании текущего уровня расходов и доходов 
от штрафов) 

Предусмотрено 327,0 337,8 349,0 360,7 372,8 385,4 2132,8 

СПРАВОЧНО расходы на автомобильные дороги общего 
пользования федерального значения  

Предусмотрено 
ФДА 

307,5 322,3 366,1 404,0 427,4 452,2 2279,5 

Предусмотрено ГК 
"Автодор" 

35,8 36,8 38,3 39,8 41,4 43,1 235,1 

1.2. Проведение работ по строительству, реконструкции участков 
автомобильных дорог, капитальному ремонту уникальных 
искусственных сооружений в целях снижения доли 
автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки (в 
рамках комплексного плана развития магистральной 
инфраструктуры) 

Предусмотрено 175,8 178,8 190,8 155,5 159,6 165,9 1026,3 
Дополнительная 

потребность 
101,6 106,9 92,3 116,3 103,6 96,3 617,0 

межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета 

Предусмотрено 25,9 27,4 37,6 0,0 0,0 0,0 90,9 
Дополнительная 

потребность 
101,6 106,9 92,3 116,3 103,6 96,3 617,0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

Предусмотрено 136,4 141,8 147,5 153,4 159,6 165,9 904,7 

Дороги_26.06.2018 



24 

№ Наименование национального проекта и источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации, млрд. рублей 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

внебюджетные источники Предусмотрено 13,5 9,5 5,6 2,1     30,7 
СПРАВОЧНО автомобильные дороги общего пользования 
федерального значения (в рамках комплексного плана развития 
магистральной инфраструктуры) 

Предусмотрено 
ФДА 

119,2 117,1 138,6 138,6 138,6 138,6 790,5 

Предусмотрено ГК 
"Автодор" 

81,2 84,5 87,8 91,4 95,0 98,9 538,8 

внебюджетные 
источники ГК 

"Автодор" 

60,9 22,4 64,7 90,7 111,3 152,8 502,8 

1.3. Достижение в городских агломерациях  доли автомобильных 
дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их 
общей протяженности до 85 процентов, ликвидация мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий 

Предусмотрено 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 199,5 
Дополнительная 

потребность 
133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 798,0 

межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета 

Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 798,0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

Предусмотрено 
(исходя из 

выделения 25% 
софинансирования) 

33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 199,5 

2. Федеральный проект «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» 

Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 85,4 81,6 81,1 81,1 81,1 81,1 491,5 

2.1. Создание механизмов экономического стимулирования 
сохранности автомобильных дорог регионального и местного 
значения 

Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 139,8 

расходы федерального бюджета на федеральные объекты Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета 

Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 139,8 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ Наименование национального проекта и источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации, млрд. рублей 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

2.2. Внедрение новых технических требований и стандартов 
обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе 
цифровых технологий, направленных на устранение мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий  

Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительная 
потребность 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 

расходы федерального бюджета на федеральные объекты Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 

межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета 

Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2.3. Внедрение автоматизированных и роботизированных 

технологий организации дорожного движения и контроля за 
соблюдением правил дорожного движения 

Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 231,0 

расходы федерального бюджета на федеральные объекты Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 35,4 

межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета 

Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
Дополнительная 

потребность 
32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 195,6 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2.4. Применение новых механизмов развития и эксплуатации 

дорожной сети, включая использование инфраструктурной 
ипотеки, контрактов жизненного цикла, наилучших 
технологий и материалов 

Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

расходы федерального бюджета на федеральные объекты Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 
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№ Наименование национального проекта и источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации, млрд. рублей 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета 

Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2.5. Внедрение общедоступной информационной системы 

контроля за формированием и использованием средств 
дорожных фондов всех уровней (в 2019 году) 

Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
2,1 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 6,3 

расходы федерального бюджета на федеральные объекты Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
2,1 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 6,3 

межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета 

Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2.6. Создание (придание функций ФАУ «РОСДОРНИИ») 

Общеотраслевого Центра компетенций (и аккредитации) по 
новым материалам и технологиям для строительства, ремонта 
и содержания автомобильных дорог 

Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
3,6 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 8,0 

расходы федерального бюджета на федеральные объекты Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
3,6 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 8,0 

межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета 

Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2.7. Создание системы повышения квалификации для работников 

дорожного хозяйства 
Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительная 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 
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№ Наименование национального проекта и источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации, млрд. рублей 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

потребность 
расходы федерального бюджета на федеральные объекты Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительная 
потребность 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 

межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета 

Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2.8. Не менее чем в 20 городских агломерациях проведены 

мероприятия по комплексному развитию систем городского 
общественного транспорта (автомобильного и 
электрического)6 

Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительная 
потребность 

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 75,0 

расходы федерального бюджета на федеральные объекты Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета 

Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 75,0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»7 Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительная 
потребность 

14,5 13,1 12,7 11,7 12,8 9,7 74,8 

3.1. Усиление ответственности водителей за нарушение правил 
дорожного движения и контроля за соблюдением правил 
дорожного движения 

Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

расходы федерального бюджета на федеральные объекты Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Финансирование данного мероприятия планируется не в рамках объемов дорожных фондов. 
7Финансирование данного федерального проекта планируется не в рамках объемов дорожных фондов. 
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№ Наименование национального проекта и источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации, млрд. рублей 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Дополнительная 
потребность 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета 

Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.2. Обеспечение соблюдения норм и правил в сфере безопасности 

дорожного движения 
Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
12,9 11,5 11,1 10,1 11,2 8,1 65,0 

расходы федерального бюджета на федеральные объекты Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
12,9 11,5 11,1 10,1 11,2 8,1 65,0 

межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета 

Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.3. Развитие нормативного правого и нормативно-технического 

регулирования в области безопасности дорожного движения 
Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

расходы федерального бюджета на федеральные объекты Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета 

Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ Наименование национального проекта и источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации, млрд. рублей 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

3.4. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения 
и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях. 

Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 4,9 

расходы федерального бюджета на федеральные объекты Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 4,8 

межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета 

Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.5. Совершенствование обучения детей основам правил 

дорожного движения и привития им навыков безопасного 
поведения на дорогах 

Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 4,9 

расходы федерального бюджета на федеральные объекты Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 4,9 

межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета 

Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4 Федеральный проект «Автомобильные дороги необщего 

пользования Минобороны России»8 
Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 2,1 2,1 2,1 1,7 1,7 1,7 11,4 

4.1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог 
необщего пользования Минобороны России, 150 км 9 

Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 2,1 2,1 2,1 1,7 1,7 1,7 11,4 

8Финансирование данного федерального проекта планируется не в рамках объемов дорожных фондов. 
9 Финансирование данного мероприятия планируется не в рамках объемов дорожных фондов. 
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№ Наименование национального проекта и источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации, млрд. рублей 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

расходы федерального бюджета на федеральные объекты Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 2,1 2,1 2,1 1,7 1,7 1,7 11,4 

межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета 

Предусмотрено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительная 

потребность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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6. Дополнительная информация 
 

6.1. Федеральный проект «Дорожная сеть» 
 

В рамках данного проекта предлагается объединить все мероприятия, связанные с выполнение дорожных работ на сети автомобильных дорог. 
 
Под термином «городская агломерация» понимается образуемая крупнейшим городским округом - «ядром агломерации» и муниципальными 

образованиями - «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в 
частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения. 

Под термином «дорожная сеть городской агломерации» понимается совокупность расположенных на территории городской агломерации 
автомобильных дорог общего пользования местного, регионального и федерального значения, а также следующие объекты улично-дорожной сети: 

- магистральные дороги скоростного и регулируемого движения; 
- магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные 

районного значения; 
- улицы и дороги местного значения (наиболее загруженные): улицы в жилой застройке, улицы и дороги в научно-производственных, 

промышленных и коммунально-складских зонах (районах). 
 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2017 г. № 658 утверждены нормативы финансовых затрат и Правила расчета 

размера бюджетных ассигнований федерального бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального 
значения. 

Согласно расчетам по указанным нормативам для выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения по состоянию на 2018 год требуется 1 516,6 млрд рублей. При этом расходы 
бюджетов субъектов Российской Федерации на осуществление указанной деятельности составили в 2017 году 260 млрд рублей. 

В связи с изложенным для приведения в нормативное состояние 50% сети автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения требуется увеличение финансирования указанных работ до 50% от нормативов финансовых затрат, утвержденных 
указанным постановлением Правительства Российской Федерации. 

С учетом фактического состояния подрядных организаций повышение доли норматива при определении объемов финансирования целесообразно 
производить поэтапно в течение нескольких лет. 

Потребность с учетом применения дефлятора  на 6 лет составит: 
 
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019-2024 
потребность 100% 1572,71 1635,62 1701,05 1769,09 1839,85 1913,45 10431,77 
% потребности 30% 35% 40% 45% 50% 50%   
потребность  471,81 572,47 680,42 796,09 919,93 956,72 4397,44 
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В качестве источников указанного увеличения предлагаются: 
- иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета; 
- увеличение доходов региональных дорожных фондов за счет доведения норматива зачисления налоговых бюджетов субъектов Российской 

Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100; 
- увеличения доходов региональных дорожных фондов за счет отказа от отрицательного акциза на прямогонный бензин. 
 
Принимая во внимание целесообразность поэтапного увеличения расходов график направления дополнительных средств формируется следующим 

образом: 
 
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019-2024 
за счет повышения норматива зачисления акцизов до уровня 70% 85% 100% 100% 100% 100%   
  61,70 162,20 252,90 263,02 273,54 284,48 1297,83 
за счет отказа от отрицательного акциза на прямогонный бензин 28,00 34,00 40,00 40,00 40,00 40,00 222,00 
Трансферты из федерального бюджета 55,09 38,46 17,51 132,39 233,57 246,81 723,84 
 
Доведение данных средств до субъектов Российской  Федерации осуществляется посредством их зачисления в Федеральный дорожный фонд с 

последующим распределением между бюджетами субъектов Российской Федерации через иные межбюджетные трансферты 
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6.2. Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 

 
Аварийно-опасный участок дороги – участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в 

населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более дорожно-транспортных происшествия 
одного вида или пять и более дорожно-транспортных происшествий независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди 
(статья 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»); 

Камера фотовидеофиксации – работающее в автоматическом режиме специальное техническое средство, имеющее функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи; 

Автоматический пункт весогабаритного контроля транспортных средств – пункт весогабаритного контроля транспортных средств, контроль на 
котором осуществляется при помощи работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи, а также соответствующего оборудования, позволяющего проводить измерения параметров транспортного средства в 
движении; 

Автоматическая система весогабаритного контроля транспортных средств – объединенные в одной системе автоматические пункты 
весогабаритного контроля транспортных средств (единый, централизованный центр обработки данных); 

Система взимания платы – набор технических и интеллектуальных решений, позволяющих реализовать положения законодательств Российской 
Федерации о взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам грузовыми транспортными средствами; 

Система «Свободный поток» - набор технических и интеллектуальных решений, позволяющих осуществлять оплату проезда по платным 
дорогам в режиме «онлайн» и обеспечивать контроль за внесением такой платы; 

Автоматическая система управления дорожным движением – комплекс технических, программных и организационных мер, обеспечивающих 
сбор и обработку информации о параметрах транспортных потоков и на основе этого оптимизирующих управление движением; 

Оцифровка автомобильных дорог – создание цифровой карты и цифровых моделей объектов инфраструктуры автомобильных дорог Российской 
Федерации. 

Комплексные схемы организации дорожного движения – разрабатываются в целях формирования комплексных решений об организации 
дорожного движения на территории одного или территориях нескольких муниципальных районов, городских округов или городских поселений 
либо их частей, имеющих общую границу, реализующих долгосрочные стратегические направления обеспечения эффективности организации 
дорожного движения и совершенствования деятельности в области организации дорожного движения; 

Аудит безопасности дорожного движения – независимый детальный систематический анализ и оценка характеристик безопасности дорожного 
движения при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог 

Интеллектуальные энергосберегающие технологии освещения дорог – совокупность современных энергоэффективных, и цифровых 
информационно-коммуникационных технологий, позволяющих снизить затраты на проектирование, перевозку, монтаж (демонтаж), содержание, 
обслуживание и ремонт инфраструктуры систем освещения автомобильных дорог за счет низкого потребления энергии, использования 
возобновляемых источников энергии, использования адаптивных режимов работы и управления, снижения затрат ресурсов необходимых для 
диагностики и выполнение операций, обеспечивающих надежное функционирования систем освещения дорог. 
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